
1 Travessia sob SP-127
1.1 Locação da obra
1.2 Montagem da Sinalização de Tráfego
1.3 Mobilização do equipamento de Pipe Jacking 
1.4 Execução do Poço de Emboque 
1.5 Execução do Poço de Desemboque 
1.6 Posicionamento do equipamento de cravação
1.7 Escavação, avanço do shield e colocação dos tubos 
1.8 Limpeza e desmobilização do equipamento
1.9 Inserção do tubo condutor 

1.10 Aterro e execuçãos dos poços de visita
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Meses

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE OBRAS

EXECUÇÃO DE TRAVESSIA DO EMISSÁRIO DE ESGOTO TRATADO NO TRECHO TRANSVERSAL SOB A RODOVIA PREFEITO ANTONIO 
SCHINCARIOL SP 127 KM 85+357 A SER EXECUTADA PELO MÉTODO NÃO DESTRUTIVO – PIPE JACKING (TUBO CRAVADO).

1 2Etapas da Intervenção em faixa de domínio Item
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