CRONOGRAMA DE EXECUGCAO DE OBRAS
o m EXECUCAO DE TRAVESSIA DO EMISSARIO DE ESGOTO TRATADO NO TRECHO TRANSVERSAL SOB A RODOVIA PREFEITO ANTONIO
SCHINCARIOL SP 127 KM 85+357 A SER EXECUTADA PELO METODO NAO DESTRUTIVO — PIPE JACKING (TUBO CRAVADO).
. . .. Meses
Item Etapas da Interven¢ao em faixa de dominio 1 | >
1 Travessia sob SP-127

1.1 Locagdo da obra
1.2 Montagem da Sinaliza¢do de Trafego
1.3 Mobilizagdo do equipamento de Pipe Jacking
1.4 Execucdo do Poco de Emboque
1.5 Execugdo do Pogo de Desemboque
1.6 Posicionamento do equipamento de cravagao
1.7 Escavagao, avanco do shield e colocagdao dos tubos
1.8 Limpeza e desmobilizagdo do equipamento
1.9 Inser¢dao do tubo condutor
1.10 Aterro e execugdos dos pocos de visita
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CHLEGARA145527606 Shec o o, govbr EEREEES.
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